



BAIE DE SAINT-BRIEUC

Réunion

Jeudi 02 mars 2023



Ordre du jour



- Bilan 2022
- Stage 2023
- Perspectives : budget 2024 pour observations ?

Rappel du contexte

Rappel du contexte




- Projet qui s'inscrit dans le cadre du PNA Puffins
- Partenariat entre AGLIA et CDPMEM 22
- **Budget : 78 994€** ← DREAL Bretagne.
- **Durée : 24 mois**
 - Décembre 2021- Novembre 2023

Rappel du contexte



- Améliorer la connaissance / captures accidentelles de **Puffin des Baléares** par la **pêche professionnelle**.
- Mettre en place des **dispositifs** dédiés visant à
 - **caractériser** la nature des interactions pêche / Puffin
 - **quantifier** le taux de captures accidentelles de Puffin sur différents sites pilotes sélectionnés



Planning prévisionnel



	2022												2023											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
Diagnostic flottilles																								
Observations embarquées																								
Enquêtes																								



Objectif : observation la non capture, qui est une donnée



Objectif : prioriser les marées

Bilan 2022

Objectifs



	Prévu.e.s	Réalisé.e.s
Observations		
Palangriers	4	0
Enquêtes		
Palangriers	3	2
Fileyeurs	12	

2022 - Observations



- Aucune n'a pu être réalisée en 2022 car :
 - Manque de temps au sein du CDPMEM (Brexit, ARP, actualité diverse)
 - Espèces cibles (bar et lieu jaune) peu abondant et plus tardif
 - 1 seul palangrier de disponible car métier en déclin (crise gazoil, ressource moins abondante avec une présence plus tardive, etc. ...)
 - Dès l'été, des pêcheurs abandonnent la palangre pour la canne
 - Dès début octobre, de nombreux pêcheurs passent à la coquille St-Jacques
- > En 2023, observation sur fileyeurs.

2022 - Enquêtes



- 2 car :
 - Peu de disponibilité + peu de temps
 - Echanges hors enquêtes sur le risque Puffin avec des palangriers :
 - Aucun risque car les Puffins restent loin.
 - Pour les autres oiseaux (fou et goéland), ils utilisent la corne de brume en répulsif acoustique.
 - Le filage a lieu au lever du jour pour limiter les interactions avec les oiseaux.



Stage 2023

Présentation de la mission



- Actions : réaliser les enquêtes + observations potentielles
- Planning : 3 mois - 11 avril au 23 juin
- Problématique associée : impact des différentes techniques de pêche sur la conservation des oiseaux marins

Perspectives

- Observations en 2024 ?
 - Eligibilité des dépenses / période